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福建广生堂药业股份有限公司 

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》的规定，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）

董事会制定了《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下： 

一、募集资金基本情况  

（一）募集资金到位情况 

根据本公司2014年第二次临时股东大会决议以及2015年4月2日中国证券监督管理

委员会证监许可[2015]537号《关于核准福建广生堂药业股份有限公司首次公开发行股

票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行新股（A股）及公司股

东公开发售股份方式发行人民币普通股合计1,750.00万股，其中老股转让350.00万股、

发行新股1,400.00万股,发行价格为每股人民币21.47元。截止2015年4月17日收到股票

配售对象和社会公众股东缴入的出资款人民币375,725,000.00元，其中：老股转让资金

总额75,145,000.00元，发行新股募集资金总额300,580,000.00元。发行新股募集资金

总额300,580,000.00元，扣除发行费用41,750,000.00元,实际募集资金净额为人民币

258,830,000.00元;其中增加股本人民币14,000,000.00元，增加资本公积人民币

244,830,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通

合伙）验证并出具了闽华兴所(2015)验字H-001号《验资报告》。 

（二）报告期末募集资金存放情况 

报告期内, 公司实际使用募集资金62,219,251.29元(含1,002.07元的银行手续费

支出)，募集资金产生的利息收入1,916,447.85元；截至2016年6月30日，公司募集资金

专户余额为120,316,847.51元，存放情况如下： 
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单位：人民币元 

募集资金存管银行 银行账号 存入日 到期日 截止日余额 备注 

兴业银行福州环球支行 

118110100100138035 2015-5-13   1,439,157.59 活期 

118110100200210965 2016-6-6   25,000,000.00 智能定期 

118110100200204377 2016-2-25   26,000,000.00 智能定期 

118110100200210084 2016-5-24   8,000,000.00 智能定期 

招商银行股份有限公司福

州五四支行 

591903597210905 2015-5-13   2,524,083.93 活期 

59190359728000191 2015-5-21   9,650,000.00 智能定期 

中国建设银行股份有限公

司柘荣支行 

35001687707059888888 2015-5-13   7,703,605.99 活期 

35001687707049100659 2016-6-13 2016-7-12 40,000,000.00 大额存单 

合  计 120,316,847.51   

二、募集资金的管理情况  

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于

进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会

有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《福建广生堂药业股份有限公司募集

资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。 

公司及保荐机构华林证券有限责任公司与募集资金专户所在银行兴业银行福州环

球支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、中国建设银行股份有限公司柘荣支行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券

交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

三、本年度募集资金的实际使用情况  

本公司2016年半年度募集资金使用情况详见附件《福建广生堂药业股份有限公司

2016年半年度募集资金使用情况表》。 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况                                                         

单位:人民币  万元 

变更后的项

目 

对应的原承

诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额

(1) 

本报告期实

际投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本报告期实

现的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

核苷类抗乙

肝病毒产品

GMP 生产

技术改造项

目 

实施方式 1,765 241.94 698.41 39.57%   否 否 

研发实验中

心建设项目 

实施方式及

地点 
6,620 2,842.58 3,800.48 57.41%   不适用 否 

全国营销网

络建设项目 

实施方式及

地点 
7,990 2,928.97 3,358.63 42.04%   否 否 

合计 -- 16,375 6,013.49 7,857.52 -- -- 0 -- -- 

变更原因、决策程序及信息披露情况

说明(分具体项目) 

2016 年 5 月 9 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资

金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场所及办

理相关事宜的议案》（公告编号：2016046），本次变更部分募投项目的实施方式和投

资金额，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因(分具体项目) 
不适用。 

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明 
不适用。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题  

本公司按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范

运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披

露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规使用募集资金的情形。 

  

  

福建广生堂药业股份有限公司董事会 

        2016 年 8 月 12 日 
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附件：《福建广生堂药业股份有限公司 2016 年半年度募集资金使用情况表》 

                                                                                                  单位：人民币 万元 

募集资金总额 25,883 

报告期投入募集资金总额 6,221.92 

报告期内变更用途的募集资金总额 5,200                                        

累计变更用途的募集资金总额 5,200                                                             

已累计投入募集资金总额 14,330.71 

累计变更用途的募集资金总额比例 20.09% 

承诺投资项

目和超募资

金投向 

是否已变

更项目(含

部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

(3)＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本报告期

实现的效

益 

截止报告期末累计实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目 

核苷类抗乙

肝病毒产品

GMP 生产技

术改造项目 

是 6,965 1,765 241.94            698.41      39.57%   0 0 否 是 

研发实验中

心建设项目 
是 4,020 6,620 2,842.58        3,800.48        57.41%   0 0 不适用 是 

中小试制剂

车间建设项

目 

否 5,508.30 5,508.30 208.43           2,473.19        44.90%   0 0 不适用 否 

全国营销网

络建设项目 
是 5,390 7,990 2,928.97        3,358.63        42.04%   0 0 否 是 

补充流动资

金 
否 4,000 4,000 

                  

-    
4,000 100.00%   0 0 不适用 否 

承诺投资项

目小计 
-- 25,883.30 25,883.30 6,221.92 14,330.71 -- -- 0.00 0.00 0.00 -- -- 

超募资金投向 
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无                       

合计 -- 25,883.30 25,883.30 6,221.92 14,330.71 -- -- 0.00 0.00 -- -- 

未达到计划

进度或预计

收益的情况

和原因（分具

体项目） 

不适用 

项目可行性

发生重大变

化的情况说

明 

2016 年 5 月 9 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资金额并授权管理层购置营销中心、研发中心办公场

所及办理相关事宜的议案》（公告编号：2016046），本次变更部分募投项目的实施方式和投资金额，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。 

超募资金的

金额、用途及

使用进展情

况 

不适用 

  

募集资金投

资项目实施

地点变更情

况 

适用 

报告期内发生 

1、全国营销网络建设项目：取消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所； 

2、研发实验中心建设项目:增加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室。 

募集资金投

资项目实施

方式调整情

况 

适用 

报告期内发生 

1、核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目：1）变更本项目的实施方式，将原来拆建固体制剂一车间，变更为对固体制剂一车间进行外部改造，变更实施

方式后本项目的投资额调整为 1,765.00 万；2）变更本项目剩余的募集资金用途，用于进一步加强公司营销网络建设和研发试验能力。 

2、全国营销网络建设项目：1）增加项目的投资额，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入；2）取

消原在北京购置办公楼的方案，并增加投资在福州购买营销总部办公楼，包括 GSP 认证药品仓库和销售子公司的办公场所；3）将在上海购置办公楼含装修的投资

预算额增加到 3,000.00 万，主要用于全国市场部及上海地区直销部门的办公场所。 

3、研发实验中心建设项目：1）增加项目的投资额，新增投资部分中的 2,600.00 万由核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目结余募集资金调整投入；2）增

加购买研发中心（福州及上海购置），致力于建设国家级肝药研究实验室： 
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募集资金投

资项目先期

投入及置换

情况 

适用 

截至 2015 年 7 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 28,300,581.38 元。其中核苷类抗乙肝病毒产品 GMP 生产技术改造项目 3,702,483.30

元；研发实验中心建设项目 4,726,483.30 元；中小试制剂车间建设项目 18,723,422.23 元，全国营销网络建设项目 1,148,192.55 元。公司 2015 年第二届第五次董事会、

第二届第三次监事会审议并通过了以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案；独立董事发表了独立意见；福建华兴会计师事务所出具了《鉴证报告》；华林证券

出具了《核查意见》。本公司于 2015 年 8 月 31 日使用募集资金置换已投入资金 28,300,581.38 元，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正

常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 

用闲置募集

资金暂时补

充流动资金

情况 

不适用 

  

项目实施出

现募集资金

结余的金额

及原因 

不适用 

  

尚未使用的

募集资金用

途及去向 

尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用

募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 

募集资金使

用及披露中

存在的问题

或其他情况 

公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 
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